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A ARCADIS

1 Présentation du projet

1.1 Localisation de ’estacade

Roscoff est une commune située dans le Finistére, en région Bretagne. L'estacade se situe au nord de la commune, au
niveau du vieux port d’échouage, entre le quai Parmentier et le quai Neuf.

Le plan de localisation de I'estacade est présenté en page suivante.
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1.2 Historique

L’estacade a été construite a la fin des années 1960 et inaugurée en 1969. Réalisée en béton précontraint, elle présente
une voie de circulation d’'une largeur de 2,50 metres. L'ouvrage est en alignement droit et mesure 590 metres de
longueur. L'estacade comprend 47 piles supportant 46 poutres de 12 métres et 2 poutres d’extrémité de 9 metres. Elle
se termine par une cale d’accostage d’une vingtaine de métres de longueur.

\sﬁ'ﬁﬁ’,*’ L AN . il = . .
Figure 1 : Versant ouest de I'estacade, vue depuis le quai Figure 2 : Versant est de I'estacade, vue depuis le quai
Parmentier Parmentier

ure 4 : Extrémité nord de I'estacade / embarcadére a
marée basse

La vocation de I'estacade est d’assurer la continuité territoriale entre le continent et 'lle de Batz. Des bateaux de
transport de passagers, exploités par la compagnie Vedettes de Ille de Batz, assurent quotidiennement la liaison
maritime entre I'lle de Batz et le continent en permettant 'accostage des bateaux de transport de passagers a marée
basse. A marée haute, 'embarquement s’effectue a l'intérieur du port d’échouage, par le quai neuf. Le trajet dure une
quinzaine de minutes.
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En application de la loi de décentralisation du 13 aolt 2004, de nouvelles responsabilités ont été transférées aux
collectivités territoriales, dont la gestion de certains ports d'intérét régional. Depuis le 1" janvier 2007, la Région Bretagne
gére les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo. Depuis I'application de la loi NOTRe au 1¢" janvier 2017, 19 autres ports
ont été transférés a la Région.

1.3 Justification des travaux de réparation

Depuis 2007, ont été constatés des désordres sur différentes parties de I'estacade (tablier, piles et semelles, voiles
d’accostage, cale d’accostage) générant des restrictions d’'usage. En effet, 'ouvrage est trés exposé aux intempéries et
aux actions de la mer. La principale problématique est liée a la pénétration des ions chlorures issue de 'eau de mer
dans I'ouvrage, qui détériorent progressivement le béton et les aciers.

Compte tenu de la fragilité accrue de I'estacade, plusieurs dispositions ont été prises ces derniéres années par la Ville
de Roscoff et la Région Bretagne pour limiter les charges pesant sur 'ouvrage :

- Passage autorisé uniquement pour les véhicules légers et les piétons ;
- De fagon exceptionnelle, passage autorisé de véhicules inférieurs a 3,5 tonnes (véhicules légers d’ambulance) ;
- Interdiction des phénoménes de foule.

Ces mesures d’exploitation ont permis de ralentir la fin de vie de 'ouvrage. Néanmoins, elles ne sont pas suffisantes
pour stopper les dégradations compte tenu de I'action continue de la mer et des intempéries.

Afin de maintenir la continuité territoriale entre I'lle de Batz et Roscoff dans de bonnes conditions d’usage et de sécurité
et prenant en compte l‘avis de I'Architecte des Batiments de France (ABF) préférant la conservation de I'ouvrage pour
des raisons de protection du patrimoine architectural et paysager, la Région Bretagne, en concertation avec la Ville de
Roscoff, a décidé d’engager la solution de grands travaux de réparation de I'estacade afin de prolonger la durée de vie
de I'estacade existante.

1.4 Programme de travaux

En synthése, le chantier se déroulera selon les étapes suivantes :

- Période de préparation ;

- Installation de chantier ;

- Amené et mise en place des échafaudages mobiles sur I'estacade ;

- Réparation des piles et semelles (hydrodémolition) ;

- Réparation des piles et semelles (ferraillage + béton projeté) ;

- Mortier hydraulique + résine sur les piles (option) ;

- Changement des appareils d’'appui et réparation de la précontrainte extérieure — P1 a P40 ;
- Changement des appareils d’'appui et réparation de la précontrainte extérieure — P40 a P47 ;
- Dépose et évacuation des voiles d’accostage et des corbeaux ;

- Reconstruction et pose poutres et voiles d’accostage, y compris corbeaux ;

- Réparation du caisson d’extrémité ;

- Dépose de la poutre 48 ;

- Préfabrication et pose de la poutre 48 ;

- Traitement du tablier (longrine + étanchéité + descentes d’eau) ;

- Traitement du tablier — LHM ;

- Dépose et pose des garde-corps et des échelles ;

- Repli et mise au propre du site.
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1.5 Planning prévisionnel

Au stade de I'AVP, la durée des travaux est estimée a 18 mois. Il est prévu qu’ils s’étendent de mi-septembre 2024 a
mi-juin 2026. Ce planning est susceptible d’évoluer sous réserve du respect de plusieurs contraintes :

- Les travaux seront strictement suspendus durant les périodes estivales (de mi-juin a mi-septembre) compte
tenu de la fréquentation touristique importante. L’estacade devra pouvoir étre utilisée, sans obstacle, pour
permettre le transit des nombreux passagers entre Roscoff et I'lle de Batz.

- Les travaux d’hydrodémolition, parce qu’ils sont particulierement bruyants, devront s’effectuer en dehors de la
période de reproduction des oiseaux pour éviter de déranger des oiseaux pendant la couvaison et I'élevage des
juvéniles.

- Les travaux d’extrémité de I'estacade (enlévement des voiles, poutres...) seront effectués sur une seule année
(la deuxiéme année des travaux) afin de limiter la géne causée aux usagers. Ces travaux entrainent en effet
l'interruption pendant plusieurs semaines de I'accostage. Ceci occasionnera des modifications d’exploitation
temporaires (nombre de navettes quotidiennes possiblement réduit a marée basse et/ou déplacement de la
zone d’embarquement au niveau du port du Bloscon ou un autre lieu).

Le planning prévisionnel est présenté en page suivante.
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Nom Date de début Date de fin Durée
08 de nolification 02/04/2024 02/04/2024 1.0 day 0S de notfication h
Période de préparation 02/04/2024 28/06/2024  60.0day  Période de préparation bﬂ—|
Installation de chantier phase 1 02/08/2024 18/00/2024 100 day Installation de chantier phase 1 El
Amenée des échafaudages sur festacade 00/09/2024 130002024 5.0 day Amenée Hes échafaudages sur lestacade LF
Piles 14 40 16100/2024 03/04/2025  140.0 day Piles 12 40
Hydrodémolition des piles et des semelles 16/09/2024 20/03/2025  130.0 day Hydrodgmolition des piles et des semelles ::I—I
Remplacement des aciers corrodés 23/09/2024 27/03/2025  130.0 day Remplacement des aciers corrodés Lm
Béton y compris renforcement en tete de pile 30/09/2024 03/04/2025  130.0 day Béton y|compris renforcement en tete de pile I>|__
Réalisation de la précontrainte extérieure 25/11/2024 23/05/2025  125.0 day Réalisation de la précontrainte extérieure _—I
Changement d'appareil d'appui 10/03/2025 10/06/2025  62.0 day Changement d'appareil d'appui L—
Repli phase 1 10/06/2025 13/06/2025 4.0 day Repli phase 1 ﬁ
Installation de chantier phase 2 01/09/2025 05/00/2025 5.0 day Installation de chantier phase 2 E-I
Démolition et évacuation des voi... 08/09/2025 31/10/2025  40.0 day Demolition et évacuation des voiles, des longrines support et des corbeaux |
Démolition et évacuation des voiles d'accostage 08/09/2025 101102025 25.0 day Demolition et évacuation des voiles d'accostage I’:I-
Démolition des longrines support 06/10/2025 24/10/2025 15,0 day Démolition des longrines support | 1]
Démolition des corbeaux 13/10/2025 31/10/2025 15,0 day Démolition des corbeaux  L_H
Piles 412 47 03/11/2025 28/01/2026  60.0 day Piles 41 2 47
Impact travaux & la marée (1 mois) 03/11/2025 268/01/2026  60.0 day Impact travau & la marée (1 mois)
Hydrodémolition des piles 41 & 47 03/11/2025 15/12/2025  30.0 day Hydrodémolition des piles 41 & 47 :I—I
Remplacement des aciers corrodés 10/11/2025 2211212025 30.0 day Remplacement des aciers corrodés L|--|
Béton y compris renforcement en tate de pile 18/11/2025 30/12/2025  30.0 day Béton y compris renforcement en téte de pile
Réalisation des corbeaux BA 20/01/2026 01/04/2026  45.0 day Réalisation des corbeaux BA -l-n
Réalisation de la précontrainte ... 19/03/2026 1500412026 20.0 day Realisation de la précontrainte fextérieure entre 41 et 47 H;l
Libération des butées 44/45, 47/48 ot 48/caisson 12/08/2026 16/03/2026 5.0 day Libération des butses 44/45, 47/48 et 48/caisson i
Changement d'appareil d'appui 40/41 16/04/2026 07/05/2026 15,0 day Charlgement d'appareil d'appui 40/41 F—I
Remplacement de la poutre 48 (option) 1610412026 20/05/2026  30.0 day Rempldcement de Ia poutre 48 (option)
Fourniture et pose des poutres support des voiles 16104/2026 20/04/2026 100 day Fourniture et pobe des poutres support des voiles. il
Fourniture et pose des voiles d'accostage 3010472026 12006/2026 300 day Founfiture et pose des voiles d'accostage i-
Démontage et évacuation des gardes corps existants 10/11/2025 15/12/2025 250 day Démontage et évacuation des gardes corps existants  |[L___h
Traitement et reprofilage du tablier 12/02/2026 22/05/2026  70.0 day Traitement et redrofilage df tablier D:I—I
Pose d'un balisage lumineux 23/04/2026 05/06/2026  30.0 day Pose d'un balisage lumineux LEI—
Realisation des relevés pour gar... 03/11/2025 08/12/2025  25.0 day Réalisation des relevés pour garde-corps de P41a P44 | 1H
Pose de garde corps neufs 16/12/2025 04/02/2026  35.0 day Pose de garde corps neufs D:DI
Pose lisse centrale 05/02/2026 110022026 5.0 day Pose lisse centrale bl
Dépose et pose des échelles 12/02/2026 25/02/2026 100 day Dépose et pose des échelles ﬁ] —
Netioyage haute pression du caisson 03/11/2025 0771172025 5.0 day Nettoyage hatite pression du caisson I]-l
Injection pour comblement du caisson 10/11/2025 08/12/2025  20.0 day Injection pour comblement du caisson I':II
Reconstitution des marches détériorées 00/12/2025 1400112026 25.0 day Reconsitution des marches détériorées -
Netioyage du chantier et repli 01/06/2026 12/06/2026 10,0 day Nettoyage du chantier et repli ]|
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1.6 Contexte réglementaire

La réparation compléte de I'estacade implique des travaux sur un ouvrage existant, en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu. Ces travaux sont soumis a autorisation environnementale avec enquéte
publique puisque le montant des travaux est supérieur au seuil de 1,9 millions d’euros fixé par la nomenclature « eau »
en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de I'environnement (rubrique 4.1.2.0 relative aux travaux réalisés
en contact avec le milieu marin).

Dans la mesure ou ces travaux constituent de « grosses réparations » de 'ouvrage existant, au sens de l'article R.122-
2 du code de I'environnement, ils sont dispensés d’étude d’'impact. Ce point a été discuté et convenu avec les services
de I'Etat dans une réunion en date du 15/12/2021.

De plus, I'estacade de Roscoff se situe au sein de la zone Natura 2000 au sens de la Directive Habitats « Baie de
Morlaix » (identifiant FR5300015) et au sein de la zone Natura 2000 au sens de la Directive Oiseaux « Baie de Morlaix »
(identifiant FR5310073). Le projet doit ainsi également faire I'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Cette
procédure est dite « embarquée » au sens de l'article L.181-2 du code de I'environnement, lors de l'instruction de
l'autorisation environnementale, d'une durée de principe de 9 mois.

En parallele, le projet est soumis a la déclaration préalable de travaux au titre du code l'urbanisme et a l'avis de
I'Architecte des Batiments de France.
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REPARATION DE L'ESTACADE DE ROSCOFF (29) a ﬁ RmDIS

2 Etat initial de ’environnement
21 Milieu physique

Géologie

L’estacade se situe sur un socle rocheux, dont les caractéristiques sont prises en considération dans le cadre de la
conception technique du projet.

Sismicité
L’estacade se situe dans une zone de sismicité faible.

Niveaux de marée et hydrodynamisme

Les piles de I'estacade qui sont soumises au régime des marées. Le marnage est important dans le secteur. Il peut
atteindre 7,6 métres.

Bathymétrie
L’estacade se situe sur un sol dont le relief est connu.

Qualité des eaux

L’estacade de Roscoff se situe a la frontiére entre deux masses d’eau cétiére. A 'ouest, la masse d’eau « Léon-Trégor
(large) » (FRGC12) présente un état global moyen, selon le site Ifremer. A I'est, la masse d’eau « Perros-Guirec —
Morlaix (large) » (FRGCO09) présente un état global trés bon.

Risques naturels

L’estacade, par sa position géographique, est soumise a plusieurs risques naturels (tempéte, élévation du niveau de la
mer).

2.2 Milieu naturel

Zones de protection

Le secteur de Roscoff est reconnu pour son environnement particulierement riche et la diversité des paysages. L’eau
de mer y est réputée pour sa qualité, propice a une faune et une flore riches et variées.

L’estacade se situe au sein de plusieurs zones de protection, en particulier visant a la protection des habitats et des
especes d'oiseaux et a la protection du patrimoine architectural.

Habitats et peuplements benthiques

La présence des herbiers est confirmée et des zones mixtes avec des laminaires sont également mises en évidence.
La carte ci-aprés présente la localisation des habitats a enjeux forts dans la zone du site.
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Habitats 2022 a enjeux forts 4

Réalisation d'inventaires habitats benthiques - Réparation de I'estacade de Roscoff (29)

& 6@ g g, =

[ Aire d'étude immédiate Habitats a enejeux forts

s B1-1.1 Roches ou blocs de la frange infralittorale 0_50:1??” " é 2
supérieure X B1-3 Laminaires de l'infralittoral supérieur
Carte réalisée par TBM, 2022
B5-5.1 Herbiers de Zostera marina sur sables infralittoraux

Sources : TBM 2022
1 en condition euhaline Fond cartographique : BD Ortho 2019RIGN
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Oiseaux nicheurs

Bien que Roscoff se situe dans secteur reconnu pour la qualité de sa biodiversité (Sites Natura 2000), pour les oiseaux
en période de reproduction, et en particulier pour les oiseaux des milieux anthropiques et cotiers, I'estacade de Roscoff
ne présente pas d’habitats de reproduction favorables aux oiseaux (pas de cavités sur les piles, piles soumises aux
marées, etc.). Le seul point de vigilance porte sur I'lle Verte, située a environ 350 m a I'ouest de I'estacade. Cette petite
fle présente des milieux favorables a la nidification du Goéland argenté, de I'Huftrier pie, du Pipit maritime et du Tadorne
de Belon. Lors des prospections en 2022, aucune nidification n‘a cependant été avérée sur l'aire d’étude immédiate.

Oiseaux prénuptiaux

En 'absence de milieux arbustifs, aucun stationnement de passereaux migrateurs n’a été constaté. Les oiseaux inféodés
aux milieux cbtiers contactés correspondent a des individus locaux, hivernants et migrateurs. La Bernache cravant, le
Tournepierre a collier, le Goéland leucophée et le Courlis corlieu, ne nichent pas sur l'aire d’étude élargie, mais utilisent
le site comme lieu de halte migratoire.

Oiseaux hivernants
Le bureau d’étude spécialisé Biotope, a noté la présence de quelques espéces d’intérét, a savoir la Sterne caugek, le
Harle huppé, la Bernache cravant, le Tournepierre a collier et le Courlis cendré. L’aire d’étude immédiate est favorable

au stationnement des oiseaux inféodés aux milieux cdtiers en période d’hivernage, car elle offre un estran propice a la
recherche alimentaire et des Tlots dispersés propices au repos.

Chiropteres

Selon le bureau d’étude Biotope, 'aire d’étude immédiate présente un intérét trés faible pour les chauves-souris en
activité de chasse et de transit, et nul en phase de gite.

Autre faune

Les autres espéces de faune présentes dans l'aire d’étude ne font pas I'objet d’'une protection particuliére. De plus, il
s’agit de mammiféres marins qui disposent d’un large espace pour vivre et chasser.

2.3 Milieu humain

Liaison maritime avec l'ile de Batz

L’estacade et le service de navettes assurent la continuité territoriale entre Roscoff et I'lle de Batz (qui compte un peu
moins de 500 habitants résidants a I'année). Huit a dix allers-retours sont assurés par jour hors saison, et toutes les
demi-heures en juillet et aolt. Dans la mesure ou la continuité territoriale est un principe de service public.

Tourisme

L’estacade joue un rdle dans I'activité touristique a Roscoff et sur I'lle de Batz. La fréquentation de la ville de Roscoff
est induite par une situation de bord de mer, un port, une architecture remarquable. En tant que station touristique,
I'activité est a son maximum en été. Le flot de navettes raméne chaque jour, durant la saison estivale, en moyenne 2500
visiteurs sur I'lle de Batz. Ce chiffre peut monter jusqu’a 5000 visiteurs. Le tourisme représente une part importante de
I'économie dans le secteur.
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Déplacements et stationnements de proximité

L’estacade se situe a proximité directe du centre-bourg et du port de Roscoff. Dans ce secteur, les déplacements sont
nombreux et utiles aux activités humaines.

Commerces
L’estacade se situe a proximité de commerces, bars et restaurants. Les premiers commerces sont situés a environ 150

meétres de I'extrémité sud de I'estacade. Le marché de Roscoff a lieu tous les mercredis matin de I'année, sur le quai
d’Auxerre.

Péche professionnelle

L’estacade se situe a proximité du vieux port de Roscoff. Les pécheurs débarquent leurs marchandises au niveau du
quai Parmentier. L3, ils peuvent vendre en direct au consommateur ou transporter leur marchandise jusqu’aux lieux de
vente, par moyens motoriseés.

Cadre de vie

L’estacade de Roscoff se situe au sein d’'un Site Patrimonial Remarquable (anciennement ZPPAUP). Le projet de
réparation de I'estacade a été discuté avec I'Architecte des Batiments de France.
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3 Analyse des effets du projet sur I’environnement
et mesures ERC associées

Aprés identification de 'ensemble des compartiments (c’est-a-dire, chacune des unités physiques et / ou biologiques
susceptibles d’étre exposée et de répondre de maniére similaire a une pression), il ressort de I'état actuel de
I'environnement que les principaux enjeux au droit et aux alentours de I'estacade de Roscoff sont les suivants :

- Enjeux forts : zones de protection ; géologie ; qualité des eaux littorales ; liaison maritime entre Roscoff et I'lle
de Batz ; climatologie ; tourisme ; cadre de vie.

- Enjeux modérés : peuplements benthiques ; niveaux de marée et hydrodynamisme ; risques naturels ; oiseaux
nicheurs ; déplacements et stationnements de proximité ; commerces ; péche professionnelle.

- Enjeux faibles : oiseaux prénuptiaux ; oiseaux hivernants.

Les différentes pressions générées par le projet qui ont été identifiées, sont les suivantes :

- Laprésence d’'une équipe chantier ;

- Lacirculation d’engins de chantier sur I'estran ;

- L’installation provisoire d’équipements de chantier sur I'estran ;

- Le bruit généré par certaines phases de travaux ;

- Les vibrations liées a certaines phases de travaux ;

- Lerejet de résidus solides liés a I’hydrodémolition du béton ;

- Les restrictions d’'usage(s) sur I'estacade ;

- Les restrictions de stationnement au niveau du parc de stationnement du vieux port de Roscoff ;
- Les restrictions temporaires de circulation dans le centre-bourg de Roscoff ;
- La modification de I'aspect visuel de I'estacade ;

- La mauvaise gestion / la mauvaise tenue du chantier.

Dans le cadre de I'analyse des impacts environnementaux, ces enjeux ont été mis en lien avec les pressions générées
par le projet, afin d’identifier les effets du projet sur chacun des compartiments et ainsi de conclure sur les impacts. La
matrice utilisée pour conclure sur I'impact du projet sur les chacun des enjeux est la suivante :

Enjeu négligeable Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort
Effet négligeable Impact négligeable Impact négligeable Impact négligeable Impact négligeable
Effet faible Impact négligeable Impact faible Impact modéré Impact modéré
Effet modéré Impact négligeable Impact modéré Impact modéré
Effet fort Impact négligeable Impact modéré Impact modéré

Plusieurs de ces pressions peuvent s’exercer cumulativement durant une ou plusieurs étapes du chantier. La pression
exercée sur un enjeu constitue finalement I'effet du projet sur un compartiment. Conformément a la matrice retenue, si
un effet est négligeable sur un enjeu fort, 'impact du projet sur le compartiment est négligeable. Ou encore, si un effet
est fort sur un enjeu faible, I'impact du projet sur le compartiment est modéré.

A lissue de I'application de cette méthodologie, I'analyse des impacts environnementaux du projet améne a conclure
que les impacts environnementaux générés par le projet sont les suivants :

- Impact modéré : climatologie ; peuplements benthiques ; liaison maritime entre Roscoff et I'lle de Batz.
- Impact faible : commerces.

La Région Bretagne met en place des mesures pour éviter et réduire (dites « mesures ERC ») les effets négatifs notables

du projet. Plusieurs mesures sont définies afin d’assurer la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre
des différentes phases du projet. Ces mesures ont été définies en concertation entre la cellule maitrise d’'ouvrage de la
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Région Bretagne, I'’équipe de maitrise d’ceuvre Arcadis et les bureaux d’études spécialisés en écologie maritime TBM
Environnement et Biotope. Le tableau ci-aprés synthétise ces mesures et les objectifs qu’elles visent.

Famill | I S Ph
amille de la Intitulé de la mesure Objectif de la mesure ase
mesure concernée
Mesure d’évitement Interdiction de créer une piste de Limiter [|'écrasement des peuplements T
° : ) : , ravaux
n°1 chantier sur I’estran benthiques sur I'estran
Mesure d’évitement Evitement géographiques de [Ille Eviter t'ous ,Ies risques de degrad@’uon /
o destruction d’'un habitat de reproduction des Travaux
n°2 Verte au cours de la phase travaux ) NPT . o
oiseaux inféodés aux milieux cbtiers
Mesure de réduction Adapfatlop de la période des tr_'avaux Limiter la perturbation des travaux sur les
o sur l'année en faveur des oiseaux N - . Travaux
n°1 . espéces en periode de reproduction
nicheurs
Limiter l'altération des habitats marins et
Mesure de réduction Réduire la circulation des engins de peuplements benthiques occasionnée lors de
. . , . . Travaux
n°2 chantier sur I'’estran la manceuvre des engins de chantier sur
I'estran
. . Limiter la quantité de résidus grossiers rejetés
. . Groupage, ramassage et évacuation o .
Mesure de réduction —, " dans le milieu marin
o périodique des plus gros blocs de . . . . . Travaux
n°3 . . s p iy Limiter la dégradation et la destruction des
béton issus de I’hydrodémolition . .
habitats et peuplements benthiques
Mesure de réduction o , . Limiter les risques de pollutions involontaires
o Maintien d’un chantier propre . Travaux
n°4 et accidentelles
Restaurer les milieux impactés par la phase de
Mesure de réduction Remise en état du site de la base vie travaux
. | . . s g Travaux
n°5 apreés la phase de travaux Retrouver la méme fonctionnalité définie dans
I’état actuel de I'environnement.
Suivi de chantier / suivi du respect Vérifier le respect des mesures
Mesure de suivin®1 des obligations contractuelles par P Travaux

I’entreprise de travaux

environnementales en phase travaux

Mesure de suivi n°2

Suivi de la recolonisation des habitats
présents sur les pieux et le caisson
d’extrémité

S’assurer de la reconquéte des parties
réparées de I'estacade par
benthiques

les habitats Aprés travaux

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement et de suivi suffisent a considérer qu'il n’'y aura aucun
impact résiduel justifiant la mise en ceuvre de mesures de compensation.

Ces mesures font I'objet d’un suivi par le maitre d’ceuvre durant toute la phase chantier afin d’assurer leur exécution
effective.

Un inventaire habitat benthique sera réalisé par un bureau d’études spécialisé (non encore désigné) selon des modalités
similaires a l'inventaire réalisé par la société TBM Environnement en 2022. Cet inventaire sera réalisé au printemps
2026 (a la fin des travaux). Cet inventaire évaluera les modifications et les éventuels dégats occasionnés par les travaux
sur les habitats benthiques.
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4 Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000

L’estacade de Roscoff intercepte deux sites Natura 2000, & savoir la zone de protection spéciale (ZPS) et la zone
spéciale de conservation (ZSC) « Baie de Morlaix ». La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) s’étend sur 26 617 ha et
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) s’étend sur 27 389 ha.

Dans le cadre de I'analyse des impacts environnementaux du projet, le niveau d’enjeu « moyen » a été retenu pour les
oiseaux nicheurs, et le niveau d’enjeu « faible » a été retenu pour les oiseaux prénuptiaux et hivernants, conformément
aux conclusions du bureau d’études spécialisé Biotope.

Les pressions générées par le projet susceptible d’avoir un impact sur ces espéces sont les suivantes :

- La présence d’'une équipe chantier ;
- Lacirculation d’engins de chantier ;
- Le bruit généré par certaines phases de travaux.

L’effet des travaux est néanmoins considéré négligeable pour chacun des compartiments pour les raisons suivantes :

- Oiseaux nicheurs : Le planning opérationnel établi au stade de 'AVP prévoit la réalisation de ces travaux
bruyants, en particulier, 'hydrodémolition, en dehors de la période de nidification des oiseaux. Dans ces
conditions, le projet n’est pas susceptible de générer un dérangement pour les oiseaux nicheurs. Le projet n’a
pas d’effet sur ce compartiment.

- Oiseaux prénuptiaux : Il existe dans la baie de Morlaix de nombreux reposoirs pour les oiseaux prénuptiaux.
Les oiseaux prénuptiaux choisissent des reposoirs plus éloignés de I'estacade, le cas échéant. Au regard du
nombre et de la proximité des reposoirs existant, I'effet est considéré négligeable.

- Oiseaux hivernants : Il existe dans la baie de Morlaix de nombreux reposoirs pour les oiseaux hivernants. Les
oiseaux hivernants choisissent des reposoirs plus éloignés de I'estacade, le cas échéant. L’effet est considéré
négligeable.

Il faut noter que l'activité des navettes Les Vedettes de I'lle de Batz n’est pas recensée parmi les menaces et pressions
ayant des répercussions notables sur le site. Le maintien du service de navette n’est pas de nature a impacter le site
Natura 2000.L’effet des travaux est considéré modéré pour le compartiment « peuplements benthiques ». L’effet des
travaux est considéré négligeable pour les compartiments « oiseaux nicheurs », « oiseaux prénuptiaux » et « oiseaux
hivernants ».

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement et de suivi, en page 8, suffisent a considérer qu’il n’y aura
aucun impact résiduel justifiant la mise en ceuvre de mesures de compensation.

Il résulte des étapes précédentes que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables, sur
I'état de conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation d’'un ou des deux sites Natura
2000.
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